

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE "OWES dla subregionu jeleniogórskiego" nr RPDS.09.04.00-02-0007/19

MIESIĄC: wrzesień 2021 r.

lp.	nazwa Beneficjenta	tytuł projektu	numer projektu	rodzaj i tematyka formy wsparcia	ilość uczestników	termin realizacji	godziny realizacji		miejsce realizacji	imię i nazwisko prowadzącego
							od	do		
1	LSIO/ SIRR	"OWES dla subregionu jeleniogórskiego"	RPDS.09.04.00-02-0007/19	spotkania animacyjne, 4 godzinne	5	2 września 2021	16:00	20:00	Bogatynia, ul. Wyczółkowskiego 15	Justyna Janicka
2	LSIO/ SIRR	"OWES dla subregionu jeleniogórskiego"	RPDS.09.04.00-02-0007/19	spotkania animacyjne, 8 godzinne	w zależności od zgłaszanych potrzeb	wrzesień 2021	10.00	18.00	wsparcie zdalne (telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem programów do prowadzenia spotkań zdalnych)	Justyna Janicka, Maciej Pierzchała
3	LSIO/ SIRR	"OWES dla subregionu jeleniogórskiego"	RPDS.09.04.00-02-0007/19	szkolenia	w zależności od zgłaszanych potrzeb	wrzesień 2021	08:00	16:00	wsparcie zdalne (telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem programów do prowadzenia spotkań zdalnych)	
4	LSIO/ SIRR	"OWES dla subregionu jeleniogórskiego"	RPDS.09.04.00-02-0007/19	doradztwo kluczowe	w zależności od zgłaszanych potrzeb	wrzesień 2021	08:00	16:00	wsparcie zdalne (telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem programów do prowadzenia spotkań zdalnych)	Monika Wróbel Justyna Janicka Maciej Pierzchała
5	LSIO/ SIRR	"OWES dla subregionu jeleniogórskiego"	RPDS.09.04.00-02-0007/19	doradztwo biznesowe	w zależności od zgłaszanych potrzeb	wrzesień 2021	07:00	15:00	wsparcie zdalne (telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem programów do prowadzenia spotkań zdalnych)	Stawomir Mazurek
6	LSIO/ SIRR	"OWES dla subregionu jeleniogórskiego"	RPDS.09.04.00-02-0007/19	działania reintegracyjne	w zależności od zgłaszanych potrzeb	wrzesień 2021	08.00	16.00	wsparcie zdalne (telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem programów do prowadzenia spotkań zdalnych)	Marek Majewski

Uwaga

Terminarz spotkań doradczych, animacyjnych jest jedynie wstępnym planem spotkań, który może ulec zmianie z uwagi na efekty prac rekrutacyjnych oraz dyspozycyjność Uczestników projektu.